
Baufortschritt Faustballplatz
Datum erledigte Arbeiten zu erledigen geplant am ab Uhrzeit

2007 / 2008 Planungen, Vorbereitungen, Genehmigung
23.02.08 Hecken zurückgeschnitten, Äste und Stämme entfernt
08.03.08 Baumkronen entastet, entfernt
15.03.08 Baumkronen entastet, entfernt
21.03.08 Wasser/Strom/Telefon – Anschlüsse festgelegt
28.03.08 Abwasser u. Leerrohr in Graben verlegt, verfüllt
02.04.08 Sand, Reisig, H-Steine entfernt und zwischengelagert

Steine, Felsen abgeräumt
03.04.08 Humus zur Hälfte abgeschoben und abgelagert
04.04.08 Humus abgeräumt, Gegenlager für Böschung erstellt
05.04.08 Graben aufgefüllt, Humus aufgebracht, Kiesschicht abgehoben
09.04.08 Geräteschuppen eingemessen und abgesteckt
11.04.08 Baggerarbeiten für Gräben u. Fundamente
12.04.08 Grabarbeiten, Abwasser-, Wasser-, Leerrohre verlegt
14.04.08 Schnurgerüst eingemessen, errichtet, Untergrund vorbereitet
16.04.08 Untergrund, Arbeitsraum, Schalungsmaterial vorbereitet
17.04.08 Leitungen ins Gebäude geführt, Schalung begonnen
18.04.08 Schalung für Fundament, Schachtaushub
19.04.08 Fundament betoniert, Schacht gesetzt, Leitungen angeschl.
21.04.08 Fundament ausgeschalt
23.04.08 Leitungen ins Gebäude geführt, Drainage gelegt, aufgefüllt
24.04.08 Aufgefüllt, eingeebnet, Bodenplatte vorbereitet, eingeschalt
25.04.08 Bodenplatte betoniert, Treppenstufen u. Platten ausgebaut
26.04.08 Bodenplatte geglättet, Wände f. Geräteschuppen gemauert

Gelände teilweise aufgefüllt, Drainage vorbereitet
02.05.08 Geräteschuppen gemauert, Sturz eingeschalt
03.05.08 Geräteschuppen fertig gemauert, Sturze und Pfeiler betoniert
05.05.08 Stützen ausgeschalt
06.05.08 Sturz ausgeschalt, Gebäude gesäubert u. f. Schalung vorb.
07.05.08 Böschungen gewalzt, teilw. Eingesät, Hohlkehle gemauert

09.-23.05.08 Abt. Tennis: Decke eingeschalt
24.05.08 Gelände modelliert, Weg zum Tennis hergestellt, Humus vert.
30.05.08 Decke betoniert, geglättet, Stützenfundament vorbereitet
31.05.08 Decke ausgesschalt, ausgenagelt, Löcher verputzt
04.06.08 Geräteschuppen verputzt
06.06.08 Decke ausgeschalt, Leitungen vorbereitet, Wanddurchbruch
07.06.08 Außenwand grundiert, Innenwand teilw. verputzt, Material
10.06.08 Stützenfundamente betoniert, Fläche eingeebnet, eingesät
11.06.08 Bitumenscvhicht aufgebracht
13.06.08 Kabeldraht eingezogen, Bitumenschicht fertig
14.06.08 Kabel eingezogen, Drainage gelegt, aufgefüllt, Tor eingebaut



19./20.06.08 Arbeitsraum verfüllt, Schalmaterial weggefahren
21.06.08 Gelände aufgefüllt u. verdichtet, Drainagegräben begonnen

Leerohre auf Platz gelegt
26.06.08 Gräben f. Bewässerung, Strom, Lautsprecher gezogen
27.06.08 Gräben f. Bewässerung, Strom, Lautsprecher gezogen
28.06.08 Gräben, Böschung und Zufahrt aufgebaut, div. Aufräumarb.
30.06.08 Gräben gesäubert, vorbereitet
02.07.08 Kies angefahren, Drainagerohre teilweise verlegt, aufgefüllt
04.07.08 Gräben vorbereitet, Schotter eingefüllt, Rohre verlegt
05.07.08 Gräben vorbereitet, Schotter eingefüllt, Rohre verlegt
07.07.08 Schotter angefahren
09.07.08 Fels entfernt, Drainagerohre fertig verlegt
10.07.08 Rohre komplett verlegt, Gräben fast ganz wieder verfüllt
12.07.08 Wasseranschluss, Gräben verfüllt, verdichtet
15.07.08 Kies in Gräben eingefüllt, verdichtet
16.07.08 Kies in Gräben eingefüllt, verdichtet
18.07.08 Löcher f. Beregner, Kontrollschächte gegraben
19.07.08 Fundamente f. Faustballhütte gesetzt

Fundamentlöcher f. Faustballpfosten gegraben

Wasseranschluss Niederdruckleitung gesetzt

Treppenstufen gesetzt
30.07.08 Fundamente f. Faustballpfosten, Gräben eingeebnet
01.08.08 Fundamente f. Pfosten gesetzt, Regneranschlüsse montiert
02.08.08 Verteilerschächte gesetzt

Treppenstufen gesetzt
Beregnungsanlage befüllt, Druckprüfung
Geräteschuppenfront und innen verputzt
Fundament für Wegleuchte gesetzt

09.08.08 Steuer-, Lautsprecher, Netzkabel eingezogen
Wegleuchte gesetzt

13.08.08 Schotter angefahren
16.08.08 Kabel eingezogen, Vorplatz und Weg eingeschottert
23.08.08 Treppenstufen gesetzt, aufgeräumt
25.08.08 Regneraussparungen aufgefüllt, Schachtdeckel betoniert
27.08.08 Zuschauertribüne ausgehoben, Anschlußlöcher gefüllt
30.08.08 Treppe fertiggestellt, Ränder gesäubert, gemäht

Pflastersteine geholt
01.09.08 Untergrund für Terrasse hergestellt, eingeebnet
03.09.08 Zuschauertribüne eingeebnet, Beikraut entfernt
13.09.08 Faustballhütte aufgebaut, Dachziegel gereinigt
17.09.08 Platz gereinigt, Steine entfernt, Anschlüsse gekennzeichnet
20.09.08 Faustballhütte aufgestellt, Dach aufgerichtet und teilverkleidet
27.09.08 Dachlattung angebracht, vorbereitet zum Eindecken

Sand f. Drainageschicht wurde teilweise angefahren
29.09.08 Sand vollends angefahren und verschoben



30.09.08 Sand eingeebnet, Humus teilweise angefahren
01.10.08 Sand und Humus verteilt, eingeebnet
02.10.08 Rasentragschicht hergestellt, Platzoberfläche geglättet, 
04.10.08 Platzfläche ausgebessert, abgezogen und gedüngt
08.10.08 Platz gewalzt und Unebenheiten ausgeglichen
09.10.08 Ränder des Platzes ausgefüllt und eingeebnet
11.10.08 Nachgelieferter Humus eingearbeitet und geglättet
11.10.08 Der Faustballplatz wird gewalzt, abgezogen und eingesät
14.10.08 Mittelregner installiert und getestet
15.10.08 Regner angeschlossen, Weg und Fläche geebnet
18.10.08 Dachrinnen montiert, teilweise eingedeckt
22.10.08 Die ersten Gräslein sprießen...
23.10.08 Das Gras wächst !
25.10.08 Dach eingedeckt, Regner eingebaut, Gelände vorbereitet
07.11.08 Balken gehobelt, Verschalung vorbereitet
08.11.08 Giebelfront verkleidet, Regner installiert,  Anlage entlüftet
12.11.08 Humushaufen auf Vorplatz verteilt und eben geschoben
15.11.08 Ostwand verkleidet, Firstziegel montiert, Gelände eingeebnet

Garagentor montiert
Wände verkleiden, verschalen
Wildschutzzaun anbringen
Pflastersteine vor Schuppen und Hütte legen
Böschungen, Ränder herrichten
Treppengeländer setzen
Weg einebnen, einschottern
Faustballhütte einteilen, einrichten
Vorplatz einebnen, einsäen
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